

學務處業務精實專案計畫第一次會議摘要與現階段工作規劃

壹：會議摘要

- ※ 5/15 (二) 由學務長召開本處推動精實專案計畫第一次會議
- ※ 與會者為各組室主任及本專案各組室聯絡人
- ※ 會中發送一份精實專案計畫草案 (如附件)
- ※ 有關本專案時程，分為四階段執行
 - 5 月：形成組織
 - 6 月：診斷期
 - 7 月：規劃期
 - 8 月至 12 月：執行期
- 另有
 - 97 年 1 月：評估與獎勵

- ※ 精實涵意：「工作精實」非「人員精實」
- ※ 主要內涵：將精實精神運用在各組室的「價值流」(最重要的價值所在)上
- ※ 工作單位：主要的推動是由各組室自己本身來推動，會聘請外部專業顧問協助診斷規劃

貳：現階段工作規劃 (5 月份的形成組織期)

(1) 組織架構

召集人→1.分組一：
2.分組二：
3.分組三：

- (2) 專書導讀 請各位同仁以 2 人 (或 3 人) 為一組，於每週組會 (至五月底共計 3 次組會)，利用 30 分鐘的時間由各組同仁做導讀，規劃如下：

週次日期	導讀章節	導讀人
5/21 第一次	第 1-4 章	麗華、文慧、音言
5/28 第二次	第 5-7 章	俐君、榮娥、(詠琴)
6/4 第三次	第 8-10 章	樹仁、玉霞

(3) 定期討論會

請討論每週一次全體同仁得參加討論精實方案之時間。(組會時間以外時間)